

Leistungsübersicht

Projekt: **1 / CRM-Anbindung in FIBU**

Zeitraum: **01.04.2006 - 13.04.2006**

Organisation: **Lehning AG**

Tätigkeit	Mitarbeiter	Dauer	Dauer verr.	Text
01.04.2006				
Projektleitung	Breitner Paul	02:00	02:00	Besprechung mit Kunde
Implementierung	Roth Daniel	04:15	04:15	Adressformular erstellen DB Zugriffe
		06:15	06:15	
02.04.2006				
Implementierung	Roth Daniel	06:30	06:30	Reports Speichern
Implementierung	Müller Hans	04:55	04:55	Neues Eingabeformular erstellen Abklärungen wegen Drucker
		11:25	11:25	
03.04.2006				
Implementierung	Roth Daniel	02:50	02:50	Erfassungsmasken und Validierung
Projektleitung	Roth Daniel	01:30	01:30	Projektbesprechung Kontrolle des Standes
Projektleitung	Breitner Paul	01:00	01:00	Projektbesprechung Kontrolle des Standes
		05:20	05:20	
04.04.2006				
Implementierung	Roth Daniel	04:00	04:00	Erfassungsmasken und Validierung

Tätigkeit	Mitarbeiter	Dauer	Dauer verr.	Text
		04:00	04:00	
05.04.2006				
Implementierung	Roth Daniel	06:30	06:30	Erfassungsmasken und Validierung
Projektleitung	Breitner Paul	01:30	01:30	Projektbesprechung Kontrolle des Standes
		08:00	08:00	
06.04.2006				
Support	Müller Hans	02:00	02:00	Installation
Implementierung	Roth Daniel	08:00	08:00	Erfassungsmasken und Validierung
		10:00	10:00	
07.04.2006				
Implementierung	Roth Daniel	05:30	05:30	Berechnungsfunktionen und Ausgabe auf Schnittstelle Protokoll umsetzen
Support	Roth Daniel	03:00	03:00	Installation
Projektleitung	Breitner Paul	02:00	02:00	Projektbesprechung Kontrolle des Standes
		10:30	10:30	
10.04.2006				
Projektleitung	Breitner Paul	01:00	01:00	Projektbesprechung Kontrolle des Standes
Implementierung	Roth Daniel	05:00	05:00	Berechnungsfunktionen und Ausgabe auf Schnittstelle Protokoll umsetzen
Implementierung	Roth Daniel	06:00	06:00	Berechnungsfunktionen und Ausgabe auf Schnittstelle Protokoll umsetzen
		12:00	12:00	
11.04.2006				
Implementierung	Roth Daniel	05:00	05:00	Berechnungsfunktionen und Ausgabe auf Schnittstelle Protokoll umsetzen

Tätigkeit	Mitarbeiter	Dauer	Dauer verr.	Text
11.04.2006				
Support	Müller Hans	01:30	01:30	Fragen des Kunden besprechen
		06:30	06:30	
12.04.2006				
Projektleitung	Breitner Paul	01:15	01:15	
		01:15	01:15	
	Total:	75:15	75:15	