

Zeitleistungen nach Projektgruppen

Projekt: 2010000 / Redesign Benutzerführung
Organisation: ABC AG
Zeitraum: (Alle)
Verrechnungsstatus: (Alle)

	Dauer [hh:mm] [hh:mm]
01 Analyse	
Recorder	64:30
Muster Peter	14:45
Roth Daniel	04:45
Scherrer Urs	45:00
02 Projektleitung	115:39
Muster Peter	14:45
Scherrer Urs	08:54
Vetsch Paul	92:00
03 Implementation	
Firmware	02:10
Kaufmann-Hasler Valentina Victoria	00:05
Roth Daniel	02:05
XY Modus	
Implementation	12:45
Scherrer Urs	08:45
Vetsch Paul	04:00
Modultests	04:35
Muster Peter	00:35
Vetsch Paul	04:00
	199:39
