

# Zeitleistungen nach Projektgruppen

Projekt: 2010000 / Redesign Benutzerführung  
Organisation: ABC AG  
Zeitraum: (Alle)  
Verrechnungstatus: (Alle)

---

	Dauer [hh:mm] [hh:mm]
<b>01 Analyse</b>	
Recorder	64:30
<b>02 Projektleitung</b>	115:39
<b>03 Implementation</b>	
Firmware	02:10
XY Modus	
Implementation	12:45
Modultests	04:35
	199:39

---