

Projektstunden

Projekt: **Hosting**
 Organisation: **Neversoft**
 Zeitraum: **01.07.2003 - 31.12.2003**

Hosting		139:08	100.00%
Konfiguration/Installation			
	Spengler Mike	00:15	
		<u>00:15</u>	
Testen			
	Muster Hans	01:00	
	Spengler Mike	00:44	
	Unholz Michael	01:15	
		<u>02:59</u>	
Hosting Betriebsmittelmodul		57:16	41.15%
Implementierung			
	Ospelt Stefan	56:07	
		<u>56:07</u>	
Testen			
	Spengler Mike	01:09	
		<u>01:09</u>	
Hosting Dokumentenlenkung		13:15	9.52%
Implementierung			
	Ospelt Stefan	12:22	
		<u>12:22</u>	
Testen			
	Spengler Mike	00:53	
		<u>00:53</u>	
Hosting Korrekturen und Änderungswünsche		65:23	46.99%
Abklärungen			
	Ospelt Stefan	00:25	
	Unholz Michael	00:30	
		<u>00:55</u>	
Implementierung			
	Ospelt Stefan	53:33	
	Spengler Mike	04:15	
	Unholz Michael	06:40	
		<u>64:28</u>	
Hosting Prozessübersicht		00:00	0.00%