

# Arbeitsübersicht Projekte nach Gruppen

Organisation: **Neversoft**

Zeitraum: **01.07.2003 - 21.01.2004**

Projekt	Tätigkeit	Dauer
<b>ABC</b>		
	Implementierung	40:27
	Abklärungen	04:35
	Projektleitung	01:51
ABC Total:		<b>46:53</b>
<b>Access Stundenerfassung</b>		
	Support	78:12
	Abklärungen	08:07
	Fahrzeit	06:00
Access Stundenerfassung Total:		<b>92:19</b>
<b>Hosting</b>		
	Testen	02:59
	Konfiguration/Installation	00:13
		<b>03:12</b>
<b>Betriebsmittelmodul</b>		
	Implementierung	56:07
	Testen	01:09
		<b>57:16</b>
<b>Dokumentenlenkung</b>		
	Implementierung	12:22
	Testen	00:53
		<b>13:15</b>
<b>Korrekturen und Änderungswünsche</b>		
	Implementierung	64:26
	Abklärungen	00:55
		<b>65:21</b>
Hosting Total:		<b>139:04</b>
<b>TimeSafe</b>		
	Abklärungen	00:04
TimeSafe Total:		<b>00:04</b>
<b>Webauftritt Anpassungen</b>		
	Implementierung	52:39
	Abklärungen	11:52
	Testen	02:06
Webauftritt Anpassungen Total:		<b>66:37</b>
<b>Zeitleistungen Total</b>		<b>344:57</b>