

Projektkontrolle

Projekt	Budget [h]	Ist [hh:mm]	Zu erl. [hh:mm]
Administrator			
Beratung bezüglich Neubau (Infotech AG)	8	01:30	06:30
EDV-Betreuung (Infotech AG)	13	06:45	06:15
Testprojekt EUR (Lehning AG)	20	16:00	04:00
	<u>41</u>	<u>24:15</u>	<u>16:45</u>
Engel Damian			
Testprojekt EUR (Lehning AG)	20	16:00	04:00
	<u>20</u>	<u>16:00</u>	<u>04:00</u>