

Budgetkontrolle

Organisation: **Lehning AG**

Projektstatus: **(Alle)**

Projekt: **(Alle)**

Währung: **[CHF]**

	Budget	Ist	Restbudget	
Lehning AG				
Analyse		500.00		
Analyse		200.00		
Vorprojekt	5'000.00	300.00	4'700.00	94 %
CRM-Anbindung in FIBU	12'000.00	13'849.00	-1'849.00	-15 %
CRM-Anbindung in FIBU		13'849.00		
Neue EDV-Infrastruktur		0.00		
EDV-Infrastruktur		0.00		
Neue EDV-Infrastruktur		0.00		
Sonstiges		0.00		